

■ 공약 변경 상세내역 (변경일: '23. 7. 18.)

순번	관리 번호	공약명 (현재)	변경 내용	변경 사유	변경 절차
1	8	'다림취버스' 운행, 시내버스· 마을버스 노선 및 배차간격 개선	사업기간(중기→단기) 사업비(500백만원→2,420백만원)	사업기간 단축 및 버스구입비 및 재정지원금 반영	공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경
2	12	멀티콤플렉스 조기 건설 (아이스링크장 포함)	사업기간(중장기→중기) 사업비(신규 26,620백만원)	사업기간 단축 및 사업비 반영(市→區 사업이관)	공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경
3	13	명지 글로벌캠퍼스 조기 건립	사업기간(단기→중장기)	준공시기 지연	공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경
4	22-3	다문화센터 건립운영	사업기간(중기→중장기)	준공시기 지연	공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경
5	22-4	노인 교통비 지원	사업기간(단기→중기) 사업비(955백만원→1,896백만원)	행정절차 지연 및 총 사업비 증가	공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경
6	3-2	주택공급 촉진	사업비(신규 22백만원)	용역비 반영	공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경
7	5-2	지역상권 활성화	사업비(19백만원→90.6백만원)	환경개선 사업비 반영	공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경
8	10	가덕도동 도로 확충	사업비(1,665백만원→2,015백만원)	공사비 증가	공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경
9	19	낙동강110리 둘레길 조기 완성	사업비(400백만원→356백만원)	용역비 감소	공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경
10	20-3	가락지구 대규모 수리시설 개보수	사업비(13,757백만원→8,746백만원)	식만지구 사업비 감소	공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경
11	20-4	폐자재 처리 지원	사업비(744.5백만원→735.8백만원)	폐자재 수거비 감소	공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경
12	24	반려견 놀이터 조성	사업비(221백만원→219백만원)	총 사업비 감소	공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경
13	25	신호매립장 주변 악취문제 해결	사업비(4,879백만원→5,018백만원)	총 사업비 증가(자부담 반영)	공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경