
12 멀티콤플렉스 조기 건설(아이스링크장 포함)

                                          [문화체육과 체육진흥계 ☏970-4122]

         ✔ 사업구분    국가+시+자체         ✔ 예산구분    예  산

       ✔ 사업기간    중  기               ✔ 신규여부    신  규

❖ 사업목표(추진방향)

 전 세대가 사용하는 다목적 생활체육시설 건립을 통한 주민 여가  

 활동 지원 및 지역 상권 활성화

❖ 사업개요

§ 위    치 : 명지동 3245-4 (부지면적 5,700㎡ / 연면적 6,068.64㎡)

                ※ 시유지, 제1종지구단위계획구역, 문화시설, 국가산업단지

  § 사 업 비 : 266.2억 (국비 80 / 시비 93.1 / 구비 93.1)

  § 주요시설 : 아이스링크장, 스포츠 체험시설 등

❖ 확인지표 : 멀티컴플렉스 스포츠센터 준공 및 개소

❖ 재원조달 계획                                      (단위 : 백만원)

구 분 계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 26,620 500 - 26,120 - -

국 비 8,000 500 - 7,500 - -

시 비 9,310 - - 9,310 - -

구 비 9,310 - - 9,310 - -

 



❖ 세부 추진계획                                      (단위 : 백만원)

단위사업명 추진연도 사업내용 사업비 비고

멀티콤플렉스
조기 건설

(아이스링크장 포함)

‘22.4.~‘23.6.  § 타당성 조사 및 기본구상 용역 72 부산시
발주

‘23.6.~‘23.12.  § 지방보조사업자 변경 / 사전행정절차 이행 -

‘24.1.~‘25.12.  § 실시설계 / 공사 착공 및 준공 26,548

❖ 연도별 추진일정 

단위 사업 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년

멀티콤플렉스 조기건설
(아이스링크장 포함)

❖ 추진실적

  § ‘23.  6. : 멀티컴플렉스 타당성 조사 및 기본구상용역(~’23.6.)   시 체육진흥과

  § ‘23.  6. : 지방보조사업자 변경  부산광역시⇨강서구

  § ‘23.  7. : 멀티컴플렉스 스포츠센터 건립 기본계획 수립

  § ‘23.  7. : 시유지 무상사용 및 영구시설물 축조합의서 체결(부산시장⇔강서구청장)

  § ‘23.  7. : 강서구 중기지방재정계획 반영

  § ‘23. 10. : 신규사업 사전심사 및 지방재정투자심사(행안부) 통과

  § ‘23. 12. : 부산시 공유재산심의 및 공공건축심의 통과

❖ 향후 추진계획 

  § ‘24. 1. ~ ‘25. 12. : 실시설계 / 공사 착공 및 준공



❖ 위치도 및 조감도

위 치 도 조 감 도


