

[총무과 평생교육계 ☎970-2302]


✓ 사업구분	사·자체	✓ 예산구분	비예산
✓ 사업기간	중장기	✓ 신규여부	계속

❖ 사업목표

명지국제신도시 내 글로벌 캠퍼스를 조성하여 글로벌 교육의 산실로서 교육혁신을 통한 강서구의 성장잠재력 제고

❖ 사업개요

- 사업내용 : 명지국제신도시 내 글로벌캠퍼스 조성(로열러셀스쿨 분교)
- 위치/규모 : 명지동 3638, 8,900평(29,547m²)
- 총사업비 : 984억원(시비 384^{부지비}, 민자 600^{건립비})
- 사업내용 : 로열러셀스쿨 초·중 건립 우선 추진
 - 정원 : 초등학교 900명, 중학교 450명
 - A동 초등, B동 중등, C동 다목적동, D동 사무동, E동 시택



❖ 확인지표 : 건축 준공

❖ 자원조달 계획 : 비예산

❖ 향후 추진계획

■ 사업 추진계획(부산시)

- '23. 11. ~ '24. 6 . : 타당성 조사(행정안전부) 의뢰
- '24. 8. : 중앙투자심사
- '24. 10. ~ '25. 10. : 기본·실시 설계
- '25. 10. : 공사 착공
- '27. 10. : 공사 준공
- '28. 8. : 개교

※ 추진방향

- 2·1단계 : 先착공 後증축으로 개교 시기 최대 단축 ▶ 언론 및 시민 관심도 부응
- 3단계 : 소규모 전문 커리큘럼 갖춘 타깃 예술학교 유치
 - ▶ 피바디 음악학교(美), 조지아 대학원(美) 등

■ 자체 추진계획

- 부산시 등 유관기관과 조기 건립을 위한 지속 협의

❖ 위치도 및 건립부지

